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1. Resumen del Registro de Proyectos 

Los avances detallados en el presente informe corresponden al período que se extiende desde 

el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

1.1. Sección Proyectos de PPP 

1.1.1. Las iniciativas públicas y sus estudios previos 

1.1.1.1. Iniciativa de MINT – Unidad Penitenciaria Nº25 

Estudios previos 

▪ 16 de noviembre de 2021: Iniciativa Pública. 

▪ 20 de diciembre de 2021: solicitud de prescindir de estudio de elegibilidad (artículo 18 de 

la Ley 18.786 de fecha 19 de julio de 2011 y artículo 16 del Decreto 17/012 de fecha 26 

de enero de 2012). 

1.1.2. Las iniciativas privadas aceptadas por la Administración contratante y sus 

estudios previos 

No se han registrado. 

1.2. Sección Contratos de PPP 

1.2.1. Resoluciones de adjudicación, provisional o definitiva, de contratos PPP 

A continuación, se presentan los Proyectos PPP que fueron adjudicados, provisional o 

definitivamente, detallando sus respectivos avances. 

1.2.1.1. Iniciativa del MTOP - Proyecto “Corredor Vial Circuito 2” 

Adjudicación Definitiva 

▪ 12 de mayo de 2021: se realizó la Adjudicación Definitiva al oferente Grupo Vial Oriental 

2, integrado por CIEMSA, Traxpalco SA (Tracoviax) y Hernández y González SA.  
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1.2.1.2. Iniciativa del MTOP - Proyecto “Corredor Vial Circuito 5” 

Adjudicación Definitiva  

▪ 16 de diciembre de 2021: se realizó la Adjudicación Definitiva al oferente integrado por 

ALDESA Construcciones SA, COALVI Renovables SL y Ramón C. Álvarez SA. 

1.2.1.3. Iniciativa del MTOP - Proyecto “Corredor Vial Circuito 6” 

Adjudicación Definitiva 

▪ 27 de diciembre de 2021: se realizó la Adjudicación Definitiva al oferente Cuchilla 

Grande, integrado por: ROVER ALCISA SA y Construcciones Viales y Civiles SA. 

1.2.2. Contratos PPP suscritos entre la Administración contratante y el contratista 

1.2.2.1. Iniciativa del MINT - Proyecto “Unidad de Personas Privadas de 

Libertad Nº 1” 

Fase de Operación  

▪ 14 de junio de 2021: Ingresó a MEF el Informe de Estado de Situación del Contrato. Etapa 

de operación. Período: julio/diciembre 2020. 

▪ 8 de setiembre de 2021: Ingresó a MEF el Informe de Estado de Situación del Contrato. 

Etapa de operación. Período: enero/junio 2021. 

1.2.2.2. Iniciativa del MTOP - Proyecto “Corredor Vial 21 – 24” 

Fase de Operación 

▪ 16 de abril de 2021: Ingresó a MEF el Informe Semestral de Situación del Contrato 

Período: julio 2020/enero 2021. 

1.2.2.3. Iniciativa del MTOP - Proyecto “Corredor Vial Circuito 3” 

Fase de Construcción 

▪ 16 de abril de 2021: Ingresó a MEF el Informe Semestral de Situación del Contrato. 

Período: mayo/noviembre 2020. 
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▪ 15 de setiembre de 2021: Ingresó a MEF el Informe Semestral de Situación del 

Contrato. Período: diciembre 2020/mayo 2021. 

1.2.2.4. Iniciativa del MTOP - Proyecto “Ferrocarril Central” 

Fase de construcción 

▪ 31 de enero de 2021: Ingresó a MEF el Informe Semestral de Situación del Contrato. 

Período mayo/octubre 2020. 

1.2.2.5. Iniciativa del MTOP - Proyecto “Corredor Vial Circuito 1” 

Fase de operación 

▪ 16 de abril de 2021: Ingresó a MEF el Informe Semestral de Situación del Contrato 

Período: junio/diciembre 2020. 

▪ 12 de agosto de 2021: Se obtuvieron las ACIT de la totalidad de los 12 tramos por parte 

del MTOP. 

1.2.2.6. Iniciativa de ANEP e INAU - Primer Proyecto Educativo 

Fase de operación 

▪ 17 de marzo de 2021: Ingresó a MEF el Informe Trimestral Nº5 de Supervisión de 

Contrato. Periodo octubre/diciembre 2020. 

▪ 7 de julio de 2021: Ingresó a MEF el Informe Trimestral Nº6 de Supervisión de Contrato. 

Período enero/marzo 2021. 

▪ 10 de agosto de 2021: Ingresó a MEF el Informe Trimestral Nº7 de Supervisión de 

Contrato. Período abril/junio 2021. 

▪ 18 de agosto de 2021: Finalización de la etapa de construcción y puesta en servicio del 

último centro. 

▪ 5 de octubre de 2021: Ingresó a MEF el Informe Trimestral Nº8 de Supervisión de 

Contrato. Periodo julio/setiembre 2021. 
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1.2.2.7. Iniciativa de ANEP - Segundo Proyecto de Infraestructura Educativa 

Fase de construcción 

▪ 11 de febrero de 2021: Ingresó a MEF el Informe Trimestral de Supervisión de Contrato. 

Periodo setiembre/noviembre 2020. 

▪ 14 de abril de 2021: Ingresó a MEF el Informe Trimestral de Supervisión de Contrato. 

Periodo diciembre 2020/febrero 2021. 

▪ 30 de junio de 2021: Ingresó a MEF el Informe Trimestral de Supervisión de Contrato. 

Periodo marzo/mayo 2021. 

▪ 30 de setiembre de 2021: Ingresó a MEF el Informe Trimestral de Supervisión de 

Contrato. Periodo junio/agosto 2021. 

1.2.2.8. Iniciativa de MTOP - Proyecto “Corredor Vial Circuito 2” 

Etapa de construcción 

▪ 25 de mayo de 2021:  Se firmó el contrato entre el MTOP y el Grupo Vial Oriental 2, 

integrado por CIEMSA, Traxpalco SA (Tracoviax) y Hernández y González SA. 

▪ 4 de octubre de 2021: Suscripción del contrato para el financiamiento del proyecto con el 

Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay II CAF-AM y Corporación Andina de 

Fomento (CAF). 

▪ 1 de noviembre de 2021: Se firmó acta de toma de posesión de todos los tramos. 

1.2.2.9. Iniciativa Privada - Proyecto “Corredor Vial Circuito 7” 

▪ 31 de mayo de 2021: Ingresó a MEF el testimonio del Contrato PPP. 

1.2.2.10. Iniciativa Pública – Proyecto “Corredor Vial Circuito 5” 

▪ 23 de diciembre de 2021: Suscripción de contratos para el financiamiento del proyecto 

con la Corporación Interamericana de Inversiones, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, el Banco de la República Oriental del Uruguay y el banco Santander. 

1.2.3. Resoluciones que impongan sanciones al contratista PPP y/o adjudicatario 

No se han registrado durante el periodo de referencia. 
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1.2.4. Garantías otorgadas 

Iniciativa Privada Circuito Vial 7 

Ingresados el 31 de mayo de 2021:  

▪ Copia del acta de notificación de constitución de contrato de prenda especial de contrato 

PPP y cesiones 

▪ Copia del contrato de cesión condicionada del contrato PPP y certificación notarial 

▪ Copia de contrato de prenda especial de contrato PPP y certificación notarial 

▪ Copia de contrato de cesión de los créditos de contrato de PPP y certificación notarial 

▪ Testimonio de pólizas de seguro 

▪ Testimonio de contrato de prenda de acciones 

▪ Testimonio de contrato de prenda especial PPP 

▪ Testimonio de acuerdo en relación a las garantías otorgadas por el BSE 

Ingresados el 30 de junio de 2021: 

▪ Testimonio de contrato de prenda y custodia de fondos. 

Iniciativa del MTOP Circuito Vial 2 

Ingresados el 28 de octubre de 2021: 

▪ Testimonio de Contrato de Cesión General de Derechos de Crédito.  

▪ Testimonio de Contrato de Prenda de Acciones. 

▪ Testimonio de Contrato de Cesión Condicionada de Contrato PPP. 

▪ Testimonio de Contrato de Prenda y Custodia de Fondos. 

Ingresados el 3 de diciembre de 2021: 

▪ Testimonio de Prenda especial del Contrato PPP. 

▪ Testimonio de Prenda y Custodia de Fondos. 

1.2.5. Informes de auditoría de proyectos PPP 

No se han registrado durante el periodo de referencia. 
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1.2.6. Pagos anuales realizados al contratista 

1.2.6.1. Iniciativa del MINT - Proyecto “Unidad de Personas Privadas de 

Libertad N.º 1” 

▪ El total de pagos anuales (Pagos por Disponibilidad) realizados al contratista durante 

2021 fue de UI 200.256.132 IVA incluido. 

1.2.6.2. Iniciativa del MTOP - Proyecto “Corredor Vial 21 – 24” 

▪ El total de pagos anuales (Pagos por Disponibilidad) realizados al contratista durante 

2021 fue de UI 218.304.443 IVA incluido. 

1.2.6.3. Iniciativa del MTOP - Proyecto “Corredor Vial Circuito 1” 

▪ El total de pagos anuales (Pagos por Disponibilidad) realizados al contratista durante 

2021 fue de UI 71.735.510 IVA incluido. 

1.2.6.4. Iniciativa del MTOP - Proyecto “Corredor Vial Circuito 3” 

▪ El total de pagos anuales (Pagos por Disponibilidad) realizados al contratista durante 

2021 fue de UI 249.010.657 IVA incluido. 

1.2.6.5. Iniciativa del MTOP - Proyecto “Ferrocarril Central” 

▪ El total de adelantos financieros al pago por disponibilidad realizados al contratista 

durante 2021, fue de USD 30.000.000 conforme a la cláusula 8.1 del contrato. 

1.2.6.6. Iniciativa de ANEP e INAU - Primer Proyecto Educativo 

▪ El total de pagos anuales (Pagos por Disponibilidad) realizados al contratista por parte de 

ANEP durante 2021 fue de UI 75.547.042 IVA incluido. 

▪ El total de pagos anuales (Pagos por Disponibilidad) realizados al contratista por parte de 

INAU durante 2021 fue de UI 12.521.992 IVA incluido. 

1.2.6.7. Iniciativa de ANEP - Segundo Proyecto Educativo 

▪ El total de pagos anuales (Pagos por Disponibilidad) realizados al contratista por parte 

de ANEP durante 2021 fue de UI 49.743.749 IVA incluido. 
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1.2.7. Cesiones de contratos PPP 

No se han registrado. 

1.2.8. Modificaciones de los contratos PPP 

1.2.8.1. Iniciativa Privada - Proyecto “Corredor Vial Circuito 7” 

▪ 31 de mayo de 2021: MTOP y el Consorcio San José firmaron adenda al contrato PPP. 

El mismo fue inscripto en el Registro el 30 de junio de 2021.  

1.2.8.2. Iniciativa del MTOP - Proyecto “Corredor Vial 21 – 24” 

▪ 21 de setiembre de 2021: MTOP y Rutas del Litoral (RDL) firmaron dos Adendas al 

Contrato PPP (By Pass de Nueva Palmira y Barreras New Jersey). Las mismas fueron 

inscriptas en el Registro con fecha 27 de setiembre de 2021.  

1.2.8.3. Iniciativa del MTOP - Proyecto “Corredor Vial Circuito 3” 

▪ 21 de setiembre de 2021: MTOP y el Consorcio Circuito Vial Tres S.A firmaron adenda 

al contrato PPP. La misma se inscribió en el Registro con fecha 27 de setiembre de 

2021.  

1.2.8.4. Iniciativa del MTOP - Proyecto “Corredor Vial Circuito 2 

▪ 21 de setiembre de 2021: MTOP y el Consorcio Grupo Vial Oriental 2 firmaron adenda 

al contrato PPP. La misma se inscribió en el Registro con fecha 27 de setiembre de 

2021.  

1.2.8.5. Iniciativa del MTOP - Proyecto “Ferrocarril Central” 

▪ 29 de setiembre de 2021: Se firmó adenda al contrato PPP entre el MTOP y el 

Consorcio "Grupo Vía Central". 

1.2.8.6. Iniciativa de ANEP e INAU - Primer Proyecto Educativo 

▪ 15 de octubre de 2021: Se firmó adenda al contrato entre ANEP y el Consorcio Centros 

Educativos Primera Infancia. 
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1.2.8.7. Iniciativa de ANEP - Segundo Proyecto Educativo 

▪ 26 de agosto de 2021: Se firmó adenda al contrato entre ANEP y el Consorcio integrado 

por BERKES, SACEEM, STILER. 

1.2.9. Extinción de los contratos PPP y su causal 

No se han registrado. 

1.2.10.   Impugnaciones deducidas contra los actos inscribibles 

No se han registrado. 

1.2.11. Laudos del Tribunal Arbitral de resolución de conflictos de contratos PPP 

No se han registrado. 

1.3. Sección Auditores de Contratos de PPP 

1.3.1. Auditores autorizados para la realización de auditorías PPP 

El registro de auditores aún no se encuentra habilitado. 
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2. Tope de pasivos y pagos a contratistas 

Se presenta la estimación de compromisos firmes y contingentes, los cuales cumplen con los 

topes establecidos por el Artículo 62º de la Ley Nº 18.786 de 19 de julio de 2011. 

 

Proyecto
Años que restan de 

pago

PPD Promedio anual 

(millones de UI)

Pasivo Contingente 

promedio (millones 

de UI)

Recinto Penitenciario UPPL Nº1 21 166 13

Circuito 0 - Rutas  21 y 24 20 137 24

Circuito 1 - Rutas  12,54,55,57 y Bypass  Carmelo 18 161 22

Circuito 2 - Ruta 9 y Ruta 15 18 141 23

Circuito 3 - Ruta 14 y Bypass  Sarandí del  Yí 18 213 17

Circuito 7 - IP - Ruta 3 y Bypass  Ruta 11 18 88 3

Educativo 1 - 44 Jardines  y 15 CAIF 20 88 0

Educativo 2 - 23 Escuelas , 9 Polos  y 10 Pol ideportivos 20 139 0

FERROCARRIL CENTRAL -Montevideo Paso de los  Toros 16 1303 0

Total 2.437 102


